

Plán rozvoje lokální distribuční soustavy ESON s.r.o. na období 2016 - 2020

1. Hlavní cíle plánu rozvoje jsou zaměřeny

- na udržování rozhodujících prvků lokální distribuční soustavy nn a vn v odpovídajícím technickém stavu,
- na zajišťování distribuce elektrické energie všem odběratelům v požadovaném množství a kvalitě,
- na výstavbu přípojek pro případné nové technologie.

2. Rozvoj lokální distribuční soustavy

Plánované činnosti s vazbou na distribuční soustavu

Osazení měření kvality elektrické energie v koncových distribučních trafostanicích, rozvodnách a odběrných místech (2016 – 2020).

2016 - Výměna elektroměrů na všech předávacích místech

2017 - Výměna elektroměrů u koncových odběratelů

2017 - Oprava odpojovačů VN ; výměna spojek kabelů na rozvodnách VN

2018 - Diagnostika a oprava uzemnění rozveden VN a NN; oprava protipožárních ucpávek na rozvodnách VN

2018 - Oprava odpojovačů VN ; oprava VN a NN vypínačů; oprava kabelových koncovek VN vývodů

2018 – Instalace sběrnic k shromažďování dat z elektroměrů

2019 – Instalace softwaru pro ukládání a vizualizaci dat z elektroměrů

2019 - Nátěry a opravy kabelových mostků VN LDS

2019 - Oprava odpojovačů VN; otryskání a nátěr energomostu

2020 - Kap. oprava kabelových vedení 6 kV

Instalace inteligentních dálkově ovládaných prvků do distribuční soustavy (2016 – 2020)

Tento plán je zpracován pro účel zveřejnění informací provozovatele distribuční soustavy, které jsou požadovány na základě stávající platné legislativy. Upozorňujeme, že se jedná o předběžný plán, který není závazný.

O případných změnách budou dotčení zákazníci okamžitě informováni provozovatelem distribuční soustavy.

Plán rozvoje je umístěn na webových stránkách: <http://www.esonul.cz/cz>

Ústí nad Labem dne 24. 1. 2016